



๓๐ มีนาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล

เรียน นายอำเภอวังยาง

อ้างถึง หนังสืออำเภอวังยาง ที่ นพ ๐๐๒๓.๑๓/๒๖๖๑ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานการบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน ๑ ฉบับ
(กรณีเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของเงินจัดสรร)

ตามที่อำเภอวังยางรายงานว่า องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดของเงินจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ รายการ ก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คุ่มรุ่งอรุณ หมู่ที่ ๔ บ้านหนองโพธิ์ ตำบลหนองโพธิ์ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร
หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๕๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง อำเภอวังยาง
จังหวัดนครพนม งบประมาณ ๔๙๘,๐๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ซึ่งได้ทำสัญญาจ้างเลขที่
๒๖/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ กับห้างหุ้นส่วนจำกัด รัตนชาติการโยธา จำนวนเงิน ๔๙๘,๐๐๐ บาท
จากรายละเอียดเดิม ลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร แก้ไขเป็น ลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๐๐ - ๐.๕๐ เมตร เนื่องจาก
สภาพพื้นที่ก่อสร้างไม่สามารถลงลูกรังไหล่ทางในบางช่วงตามสัญญาจ้างเพราะระยะขอบทางอยู่ชิดติดกับแนว
กำแพงรั้วและที่ดินของประชาชน นั้น

จังหวัดนครพนมพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การบริหารงบประมาณและการดำเนินโครงการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ประกอบกับการขออนุมัติ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของเงินจัดสรรดังกล่าว เป็นการแก้ไขเปลี่ยนแปลงปริมาณงานที่ไม่ส่งผลกระทบต่อ
รายการและหรือจำนวนเงินที่ปรากฏในเอกสารการอนุมัติจัดสรรงบประมาณ เป็นไปเพื่อประโยชน์
สาธารณะและไม่ทำให้หน่วยงานของรัฐเสียประโยชน์ ตลอดจนไม่มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสถานที่
ที่ปรากฏในเอกสารอนุมัติจัดสรรงบประมาณและการเพิ่มขึ้นหรือลดลงในสาระสำคัญของรายการ ที่มีใช้
รายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณและไม่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมายของผลผลิต/โครงการ
กิจกรรม หรือรายการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่กำหนด ไม่เพิ่มวงเงินงบประมาณ
รายจ่ายและยังไม่ตรวจรับงานจ้างแต่อย่างใด จึงอาศัยอำนาจตามคำสั่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ ๗๑๖/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ ข้อ ๓.๑ อนุมัติให้องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง
แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รายการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คุ่มรุ่งอรุณ หมู่ที่ ๔
บ้านหนองโพธิ์ ตำบลหนองโพธิ์ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
๘๕๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม ดังนี้

/จากเดิม ...

จากเดิม

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คุ่มรุ่งอรุณ หมู่ที่ ๔ บ้านหนองโพธิ์ ตำบลหนองโพธิ์ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๕๐ ตารางเมตร องค์การบริหาร ส่วนตำบลวังยาง อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม งบประมาณ ๔๙๘,๐๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

รายละเอียด (เดิม)

ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร งานไหล่ทางลูกรัง จำนวน ๓๔ ลูกบาศก์เมตร งบประมาณ ๒,๖๘๖.๓๔ บาท

แก้ไขเป็น

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คุ่มรุ่งอรุณ หมู่ที่ ๔ บ้านหนองโพธิ์ ตำบลหนองโพธิ์ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๕๐ ตารางเมตร องค์การบริหาร ส่วนตำบลวังยาง อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม งบประมาณ ๔๙๖,๘๖๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นหกพันเก้าร้อยหกสิบบาทถ้วน)

รายละเอียด (ใหม่)

ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๐๐ - ๐.๕๐ เมตร งานไหล่ทางลูกรัง จำนวน ๑๔.๗๓ ลูกบาศก์เมตร งบประมาณ ๑,๑๖๓.๘๒ บาท

โดยให้คืนเงินแก่ทางราชการในส่วนที่ไม่สามารถดำเนินการได้ จำนวนเงิน ๑,๐๔๐ บาท

ทั้งนี้ ให้อำเภอวังยางกำกับดูแลการดำเนินโครงการให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

ว่าที่พันตรี


(อดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ)
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
โทร. ๐ ๔๒๕๑ ๕๗๒๐ ต่อ ๑๓

แบบรายงานการบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล
 กรณีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของเงินจัดสรร

แบบเปลี่ยนแปลงรายละเอียด (จังหวัด)

หน่วย : บาท

จังหวัด	อำเภอ	อปท.	รายการเดิมที่ได้รับการจัดสรร		รายการใหม่ที่ย่อยเปลี่ยนแปลง		เหตุผลความจำเป็น
			รายการงบประมาณตามใบจัดสรร	งบประมาณ จัดสรร	รายการงบประมาณ (ตรงกับใบจัดสรร)	งบประมาณ ที่เปลี่ยนแปลง	
			เงินอุดหนุน	499,000	เงินอุดหนุน	496,960.00	
			เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ : ค่าสิ่งก่อสร้าง	499,000	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ : ค่าสิ่งก่อสร้าง	496,960.00	
			ค่าสิ่งก่อสร้างที่มีวงเงินคอบทรวัดกว่าสิบล้านบาท	499,000	ค่าสิ่งก่อสร้างที่มีวงเงินคอบทรวัดกว่าสิบล้านบาท	496,960.00	
นครพนม	วังยาง	อบต.วังยาง 15008390001004202935	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร ยาว 170 เมตร หนองโพธิ์ ตำบลหนองโพธิ์ กว้าง 5 เมตร ยาว 170 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 850 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง อำเภอวังยาง จังหวัด นครพนม	499,000	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร ยาว 170 เมตร หนองโพธิ์ ตำบลหนองโพธิ์ กว้าง 5 เมตร ยาว 170 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 850 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง อำเภอวังยาง จังหวัด นครพนม	496,960.00	เนื่องจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง ได้ตรวจพื้นที่ก่อสร้างปรากฏความ ไม่ตรงช่วงไม่สามารถลงสู่รางได้ทั้งทาง ข้างละ 0.50 เมตรให้ตามแบบรูป รายการงานก่อสร้างพระราชาระยะ ขอทางผู้ใช้ติดกับแนวกำแพงรั้ว และที่คั่นของประชาชน ซึ่งไม่สามารถ ลงสู่รางได้ทั้งทางได้มีความยาว 4.50 เมตร จึงขออนุมัติแก้ไขรายละเอียด โครงการดังกล่าว เพื่อให้มีความ เหมาะสมกับพื้นที่และงบประมาณ ที่ได้รับ เกิดประโยชน์ต่อประชาชน ในการสัญจรได้อย่างสะดวกมีความ ปลอดภัยยิ่งขึ้น ซึ่งผู้รับจ้างยินยอมคืน เงินในส่วนที่ไม่สามารถดำเนินการได้ ให้แก่ทางราชการ เป็นเงินจำนวน 1,040 บาท
			รายละเอียดที่มีการเปลี่ยนแปลง (รายการเดิม)		รายละเอียดที่มีการเปลี่ยนแปลง (รายการใหม่)		
			ลงสู่รางให้สูงทางข้างละ 0.50 เมตร 1 งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 งานโหล่ทางสู่ราง จำนวน 34 สบม.	352,444.33 2,686.34	ลงสู่รางให้สูงทางข้างละ 0.00 - 0.50 เมตร 1 งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 งานโหล่ทางสู่ราง จำนวน 14.73 สบม.	352,444.33 1,163.82	
			รวมค่าวัสดุและแรงงาน factor=1.4054	355,130.67	รวมค่าวัสดุและแรงงาน factor=1.4054	353,608.14	
			สรุปรวมทั้งหมด	499,100.64	สรุปรวมทั้งหมด	496,960.88	
			คิดราคาก่อสร้างเพียง	498,000.00	คิดราคาก่อสร้างเพียง	496,960.00	
			รวม	498,000.00		496,960.00	

จังหวัดนครพนมได้ตรวจสอบและรับรองข้อมูลแล้วว่า การดำเนินการข้างต้นเป็นไปด้วยความถูกต้อง ไม่ขัดหรือแย้งกับแนวทางการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด

ลงชื่อ

ผู้อำนวยการ

(นางสาวชนนฉัตร ฉายาวงศ์)


ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

ลงชื่อ

ผู้รับรองข้อมูล

(นายปิ่นทอง พงษา)

ท้องถิ่นจังหวัดนครพนม



หมายเหตุ 1. ให้จังหวัดรายงานการพิจารณาอนุมัติของผู้อำนวยการจังหวัดให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบภายใน 15 วัน นับแต่วันที่มีการใช้ทราบ ตามแบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด